



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento Politiche Antidroga

## **Progress Report Piano Progetti 2010**

### **I Workshop di presentazione e valutazione dei risultati**

# **Progetto - quadro EDU. *CARE***

Responsabile scientifico: M. Rossi Rizzi

Centro Collaborativo: ITC-ILO

**Giovedì 11 e Venerdì 12 Novembre 2010**  
**Sala Mercede della Camera dei Deputati**

# Composizione Project team

- **Project Director: D. ARRIGOTTI**
- **Project Manager: M. ROSSI RIZZI**
- **Senior consultant:C. PARACONE**
- **Senior specialist (valutazione): E. TEZZA**
- **Senior specialist (neuroscienze): F. BRICOLO**
- **Senior advisor: B. GENETTI**
- **Project Assistant: S. TREGNAGHI – L. BIANCO**

# Risultati intermedi (I)

*Inception phase* [Maggio – Luglio 2010]:

- Framework teorico → Linee di indirizzo e strumenti metodologici :  
(Prevenzione selettiva, diagnosi precoce e drug test professionale)
- Project Management → Gruppo di coordinamento (n° 6 incontri)
- Creazione rete operatori → Enti executive e promoter  
(in totale n° 7 enti e MIUR)
- Sensibilizzazione → coinvolgimento Direzioni scolastiche regionali/provinciali ; brochure informativa.

## Risultati intermedi (II)

### **Sotto progetto 1 : Educazione e supporto alla famiglia (I) [Luglio- Ottobre 2010]**

- Selezione di 50 territori sulla base dei criteri concordati con il DPA (ambiente di intervento)
- Raccolta e valutazione di n°. 370 candidature (profili coerenti con responsabilità previste nell'equipe locale)
- Piano delle sedi in collaborazione con gli Enti : N°. 50 Unità operative costituite (Nord, centro, Sud, Isole)

# Risultati intermedi (III)

## Sotto progetto 1: Educazione e supporto alla famiglia (II)

- Gruppo di lavoro per aggiornamento Manuali Kumpfer
- Disegno della GUIDA all'Educazione e supporto alla famiglia;
- Piano per Formazione formatori (200 operatori)
- Erogazione prima edizione formazione formatori (n° 51 operatori)
- Progettazione interventi formativi nei 50 territori: durata (n°10 sessioni), target, calendario.
- Database monitoraggio interventi formativi presso unità territoriali

# Risultati intermedi (IV)

## Sotto progetto 2: Diagnosi precoce

- Selezione principali territori per sperimentazione (max n°20)
- Sensibilizzazione Dirigenti scolastici
- Disegno Parent & Teacher training
- Pianificazione interventi nei territori ( Insegnanti scuola secondaria superiore, Genitori (con figli 13-17anni) MMG) con il coinvolgimento ASL, Sert e Autorità pubbliche locali).

# Risultati intermedi (V)

## Sotto progetto 3: Neuroscienze del comportamento

- Presentazione approccio alle neuroscienze nel contesto EDUCARE (formazione formatori)
- Raccolta principali pubblicazioni in ambito neuroscienze
- Identificazione Gruppo di lavoro per definizione Linee Guida.

# Risultati intermedi (VI)

## Monitoraggio e Valutazione

- Disegno valutativo complessivo (risultati dell'intervento e apprendimento da parte dei diversi target EDUCARE)
- Elaborazione degli strumenti di valutazione sulla domanda
- Elaborazione strumenti di valutazione su realizzazione attività presso Equipés locali (offerta)
- Elaborazione strumenti di valutazione sull'attivazione reti (contesto).

# Risultati intermedi (VII)

## Management progetto

- Accordi con Enti
- Linee guida per gestione Equipés locali, organizzazione interventi, selezione beneficiari, azioni di sensibilizzazione nel territorio, comunicato stampa, sviluppo reti locali, gestione amministrativa.
- Disegno Database monitoraggio SPi 1,2,3

# Risks & Assumptions

- **Distribuzione eterogenea unità territoriali ( aree urbane versus piccoli centri locali);**
- **Sinergia tra enti con esperienze e know how diverse**
- **Peculiarità approccio sperimentale drug test professionale.**
- **Prevenzione selettiva: coinvolgimento target Genitori e ragazzi con fattori di rischio.**
- **Potenziabile livello di abbandono partecipazione alla formazione da parte famiglie.**